



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2022-GO(LC) PL-CFF R

LOCAL: AVENIDA TIRADENTES x RUA 21 DE MARÇO

ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES x RUA 21 DE MARÇO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ENTRE AVENIDA TIRADENTES E RUA 21 DE MARÇO

DATA: 08/2022

FONTE: SIURB Infraestrutura (JAN/2022) - Vigência: 20/04/2022

LEIS SOCIAIS: DESONERADA

BDI CHEIO (c): 29,3%

BDI DIFERENCIADO (d): 19,88%

BDI INCLUSO (i): -

ITEM	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	RUA ENTRE AV. TIRADENTES X 21 DE MARÇO	R\$ 830.441,91	VALOR	R\$ 166.088,38	R\$ 166.088,38	R\$ 166.088,38	R\$ 166.088,38	R\$ 166.088,38	
			%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 199.564,31	VALOR		R\$ 19.956,43	R\$ 19.956,43	R\$ 19.956,43	R\$ 19.956,43	R\$ 119.738,59
			%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	60,0%
PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA (CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA + BDI)		R\$ 1.030.006,22		R\$ 166.088,38	R\$ 186.044,81	R\$ 186.044,81	R\$ 186.044,81	R\$ 186.044,81	R\$ 119.738,59
		100,0%		16,1%	18,1%	18,1%	18,1%	18,1%	11,6%
CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA		R\$ 796.606,32							
BDI		R\$ 233.399,90							

Engº Edson Ricardo M. Pissulin
CREA: 5060109128
Secretário de Desenvolvimento Urbano